

DATOS DE POA

PERIODO DE PLANIFICACIÓN	2022
FECHA	1 de Enero de 2022
UNIDAD	Dirección General
PERSONA QUE RELLENA	Javier Guzmán

OBJETIVOS

Ob N° 1	Descripción de Objetivo	Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Apoyar y fortalecer la implementación de los procesos de avance institucional	OI1,OI2,OI3	1					
		SEGUIMIENTO 1º Semestre		EVALUACION FNAL		Observaciones		
META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado		Resultados	% alcanzado
1	01/01/2022	31/12/2022	Identificación y formulación de Convenios AECID					
2	01/01/2022	31/12/2022	Resolver el contencioso administrativo con Agencia Vasca de Cooperación					
3	01/01/2022	31/12/2022	Adaptación de nuestras acciones y organización a contexto COVID10					
4	01/01/2022	31/12/2022	Cambio de Web y plan de captación					
5	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutar el plan de acción de género					
ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?				
1	01/01/2022	31/12/2022	Participación y seguimiento en el proceso de identificación y elaboración de propuestas de convenios AECID					
2	01/01/2022	31/12/2022	Coordinación del proceso contencioso administrativo con la Agencia Vasca de Cooperación					
3	01/01/2022	31/12/2022	Impulsar y coordinar las acciones necesarias para adaptar nuestro trabajo a las limitaciones generadas por el actual contexto con especial atención al cuidado de nuestros equipos					
4	01/01/2022	31/12/2022	Participación y seguimiento en el proceso de creación y lanzamiento de nueva web y del nuevo plan de captación de socios					
6	01/01/2022	31/12/2022	Impulsar las acciones previstas en el plan de acción de género					
NOTAS ADICIONALES								

OBJETIVOS

Ob N° 2	Descripción de Objetivo	Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta																																																																								
	Disponer de una estructura suficiente, adecuada, estable, formada y motivada y mejora de capacidades de la organización	OI1 yOI2	2																																																																									
Participación en el proceso de Género de VSF	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th colspan="4"></th> <th colspan="2" style="background-color: #d9ead3;">SEGUIMIENTO 1° Semestre</th> <th colspan="2" style="background-color: #d9ead3;">EVALUACION FINAL</th> <th></th> </tr> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th style="width: 5%;">META N°</th> <th style="width: 10%;">FECHA INICIO</th> <th style="width: 10%;">FECHA FINAL</th> <th style="width: 25%;">METAS</th> <th style="width: 10%;">Resultados</th> <th style="width: 10%;">% alcanzado</th> <th style="width: 10%;">Resultados</th> <th style="width: 10%;">% alcanzado</th> <th style="width: 20%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/03/2022</td> <td>Contar con red jurídica y seguros que cubran nuestra acción y responsabilidad a terceros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/12/2022</td> <td>Plan de formación del personal remunerado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/12/2022</td> <td>Realización de evaluación de desempeño del personal remunerado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">01/01/2021</td> <td style="text-align: center;">31/12/2021</td> <td>Aumento de nuestra capacidad "activista"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">01/01/2021</td> <td style="text-align: center;">31/12/2021</td> <td>Actualización del actual plan de voluntariado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/12/2022</td> <td>Continuación con el proceso de configuración e implementación del GONG en SUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SEGUIMIENTO 1° Semestre		EVALUACION FINAL			META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones	1	01/01/2022	31/03/2022	Contar con red jurídica y seguros que cubran nuestra acción y responsabilidad a terceros						2	01/01/2022	31/12/2022	Plan de formación del personal remunerado						3	01/01/2022	31/12/2022	Realización de evaluación de desempeño del personal remunerado						5	01/01/2021	31/12/2021	Aumento de nuestra capacidad "activista"						7	01/01/2021	31/12/2021	Actualización del actual plan de voluntariado						8	01/01/2022	31/12/2022	Continuación con el proceso de configuración e implementación del GONG en SUR					
					SEGUIMIENTO 1° Semestre		EVALUACION FINAL																																																																					
	META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones																																																																			
	1	01/01/2022	31/03/2022	Contar con red jurídica y seguros que cubran nuestra acción y responsabilidad a terceros																																																																								
	2	01/01/2022	31/12/2022	Plan de formación del personal remunerado																																																																								
	3	01/01/2022	31/12/2022	Realización de evaluación de desempeño del personal remunerado																																																																								
	5	01/01/2021	31/12/2021	Aumento de nuestra capacidad "activista"																																																																								
	7	01/01/2021	31/12/2021	Actualización del actual plan de voluntariado																																																																								
	8	01/01/2022	31/12/2022	Continuación con el proceso de configuración e implementación del GONG en SUR																																																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th style="width: 5%;">ACCION N°</th> <th style="width: 10%;">FECHA INICIO</th> <th style="width: 10%;">FECHA FINAL</th> <th style="width: 55%;">ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO</th> <th style="width: 10%;">¿REALIZADA?</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/03/2022</td> <td>Análisis y seguimiento de proveedores jurídicos y aseguradoras</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/12/2022</td> <td>Supervisión y participación en el proceso de formación y evaluación del personal remunerado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/12/2022</td> <td>Supervisión y participación en el proceso de elaboración de planes de seguridad de las CRs</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/12/2022</td> <td>Supervisión y participación en el proceso de diseño e implementación del plan de formación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/12/2022</td> <td>Diseño con Amigos de la Tierra de Escuela de activismo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/12/2022</td> <td>Seguimiento y participación en la revisión de plan de voluntariado.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">01/01/2022</td> <td style="text-align: center;">31/12/2022</td> <td>Seguimiento de hoja de ruta de implementación de GONG en SUR</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?		1	01/01/2022	31/03/2022	Análisis y seguimiento de proveedores jurídicos y aseguradoras			2	01/01/2022	31/12/2022	Supervisión y participación en el proceso de formación y evaluación del personal remunerado			3	01/01/2022	31/12/2022	Supervisión y participación en el proceso de elaboración de planes de seguridad de las CRs			4	01/01/2022	31/12/2022	Supervisión y participación en el proceso de diseño e implementación del plan de formación			5	01/01/2022	31/12/2022	Diseño con Amigos de la Tierra de Escuela de activismo			6	01/01/2022	31/12/2022	Seguimiento y participación en la revisión de plan de voluntariado.			7	01/01/2022	31/12/2022	Seguimiento de hoja de ruta de implementación de GONG en SUR																										
ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?																																																																								
1	01/01/2022	31/03/2022	Análisis y seguimiento de proveedores jurídicos y aseguradoras																																																																									
2	01/01/2022	31/12/2022	Supervisión y participación en el proceso de formación y evaluación del personal remunerado																																																																									
3	01/01/2022	31/12/2022	Supervisión y participación en el proceso de elaboración de planes de seguridad de las CRs																																																																									
4	01/01/2022	31/12/2022	Supervisión y participación en el proceso de diseño e implementación del plan de formación																																																																									
5	01/01/2022	31/12/2022	Diseño con Amigos de la Tierra de Escuela de activismo																																																																									
6	01/01/2022	31/12/2022	Seguimiento y participación en la revisión de plan de voluntariado.																																																																									
7	01/01/2022	31/12/2022	Seguimiento de hoja de ruta de implementación de GONG en SUR																																																																									
NOTAS ADICIONALES																																																																												

OBJETIVOS

Ob N° 3	Descripción de Objetivo			Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta		
	Generar debate social y movilización así como el desarrollo de propuestas políticas			OE1,OE2,OE3	3			
				SEGUIMIENTO 1º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	
1	01/02/2022	31/12/2021	Puesta en marcha campaña emisiones sector porcino Catalunya					
2	01/01/2022	31/12/2022	Desarrollo y puesta en marcha de la campaña sobre explotación laboral sistema alimentario					
3	01/03/2022	31/12/2022	Desarrollo y puesta en marcha de la campaña sobre exportación de pesticidas a países del sur					
4	01/01/2022	31/12/2022	Desarrollo de investigación e incidencia para la ley de compra pública catalana y difundir al resto de CC.AA					
5	01/01/2022	31/12/2022	Puesta en marcha de acciones incidencia política alimentación y salud					
6	09/09/2022	31/12/2022	Lanzamiento de la campaña para Dame Veneno Honduras					
7	01/01/2022	31/12/2022	Participación campaña Stop ganadería industrial					
8	01/01/2022	31/12/2022	Coordinación con Amigos de la Tierra y CECU de Encuentro de movimientos de					Depende de la aprobación de un proyecto
9	01/01/2022	31/10/2022	Puesta en marcha de escuela de activismo con Amigos de la Tierra					
10	01/01/2022	31/12/2022	Puesta en marcha de 5º curso de Escuela de líderes campesinos de Plataforma					
ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?				
1	01/01/2021	01/03/2021	Coordinación y lanzamiento campaña emisiones del sector porcino					
2	01/01/2022	31/12/2022	Coordinación y lanzamiento de campaña Explotación laboral en el sistema alimentario					
3	01/01/2022	31/12/2022	Coordinación de los trabajos de alianzas e incidencia en explotación laboral					
4	01/06/2022	31/12/2022	Coordinación y lanzamiento de campaña sobre exportación de pesticidas y agroquímicos					
5	01/01/2022	31/12/2022	Coordinación de la participación en acciones sobre ganadería industrial					
6	01/01/2022	31/12/2022	Coordinación acciones relacionadas con las propuestas legislativas de regulación de la alimentación saludable					
7	01/09/2022	31/12/2022	Participación y seguimiento de la campaña Alimentación Saludable en Honduras					
8	01/01/2022	31/12/2022	Coordinación para la realización del encuentro estatal de movimientos de defensa del territorio y mundo rural					
9	01/01/2022	31/12/2022	Indicencia para la aprobación de una Ley de Compra Pública de alimentos en Catalunya					
10	01/01/2022	31/12/2022	Coordinación y participación para el diseño y ejecución de escuela de activismo y escuela campesina					
11	01/01/2022	31/12/2022	Redacción de artículos, charlas y colaboración con medios de prensa					
12	01/01/2022	31/12/2022	Coordinación para la definición y diseño de nuevas campañas y acciones					
NOTAS ADICIONALES								

OBJETIVOS

Ob N° 4	Descripción de Objetivo	Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Estabilización y diversificación de fondos.	4	OI3					
		SEGUIMIENTO 1° Semestre		EVALUACION FNAL				
META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones
1	01/01/2022	31/12/2022	Puesta en marcha del plan de captación de socios					
2	01/01/2022	31/12/2022	Mejorar el sistema de fidelización y gestión de relación son socios/as					
3	01/01/2022	31/12/2022	Mantenimiento de captación fondos en SUR.					
ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?				
1	01/01/2022	31/12/2022	Puesta en marcha de campañas on line y fortalecimiento de marca					
2	01/01/2022	31/12/2022	Retomar nuestra presencia en ferias presenciales					
3	01/01/2022	31/12/2022	Asegurar la implementación del nuevo CRM					
4	01/01/2022	31/12/2022	Participación el la definición estratégica de convenios aacid					
5	01/01/2022	31/12/2022	Seguimiento para la consolidación de plan de mejora de proceso de formulación en Departamento Sur.					
6	01/01/2022	31/12/2022	Seguimiento para el aumento de fondos en Bolivia					
7	01/01/2022	31/12/2022	Seguimiento para el mantenimiento de nuestras acciones en RD Congo y Senegal					
8	01/01/2022	31/12/2022	Liderar la realización de las alianzas (con prioridad las tácticas y estratégicas) para la captación de fondos					
NOTAS ADICIONALES								