



JUSTICIA
ALIMENTARIA

DATOS DE POA

| | |
|--------------------------|--------------------|
| PERIODO DE PLANIFICACIÓN | 2024 |
| FECHA | 1 de Enero de 2024 |
| UNIDAD | Dirección General |
| PERSONA QUE RELLENA | Javier Guzmán |

OBJETIVOS

| Ob N° 1 | Descripción de Objetivo | | | Objetivo/s estratégicos a los que contribuye | Prioridad | Consideraciones a tener en cuenta | | |
|--------------------------|---|-------------|--|--|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| | Apoyar y fortalecer la implementación de los procesos de avance institucional | | | OI1,OI2,OI3 | 1 | | | |
| | | | | SEGUIMIENTO 1° Semestre | | EVALUACION FNAL | | Observaciones |
| META N° | FECHA INICIO | FECHA FINAL | METAS | Resultados | % alcanzado | Resultados | % alcanzado | |
| 1 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Apoyo a la junta directiva y nueva presidencia en la transición | | | | | |
| 2 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Resolver el contencioso administrativo con Agencia Vasca de Cooperación | | | | | |
| 3 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Aumento de nuestra capacidad de public engagement | | | | | |
| 5 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Ejecutar el plan de acción de género | | | | | |
| ACCION N° | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO | | ¿REALIZADA? | | | |
| 1 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Asegurar la buena coordinación y traspaso de agenda a la nueva presidencia | | SI | | | |
| 2 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación del proceso contencioso administrativo con la Agencia Vasca de Cooperación | | SI | | | |
| 3 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinar e impulsar nuevas acciones y metodologías para el aumento de base social y reducción de pérdidas | | SI | | | |
| 4 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Impulsar las acciones previstas en el plan de acción de género | | SI | | | |
| NOTAS ADICIONALES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| OBJETIVOS | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---|-------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------|
| Ob N° 2 | Descripción de Objetivo | | | | Objetivo/s estratégicos a los que contribuye | Prioridad | Consideraciones a tener en cuenta | |
| | Disponer de una estructura suficiente, adecuada, estable, formada y motivada y mejora de capacidades de la organización | | | | OI1 yOI2 | 5 | | |
| META N° | FECHA INICIO | FECHA FINAL | METAS | SEGUIMIENTO 1º Semestre | | EVALUACION FINAL | | Observaciones |
| | | | | Resultados | % alcanzado | Resultados | % alcanzado | |
| 1 | 1/1/2024 | 31/3/2024 | Automatización de procesos económicos y reporting | | | | | |
| 2 | 1/1/2024 | 31/3/2024 | Consolidar la calidad en la formulación y gestión de proyectos para minimizar riesgos | | | | | |
| 3 | 1/1/2024 | 31/3/2024 | Realización de evaluación de desempeño del personal remunerado | | | | | |
| 4 | 1/1/2024 | 31/3/2024 | Cambio de convenio laboral | | | | | |
| ACCION N° | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO | | | | ¿REALIZADA? | |
| 1 | 1/1/2024 | 31/3/2024 | Estudio y negociación para el nuevo convenio laboral | | | | | |
| 2 | 1/1/2024 | 31/3/2024 | Asegurar los procedimientos necesarios y recursos internos y externos para aumento de calidad | | | | | |
| 3 | 1/1/2024 | 31/3/2024 | Supervisión y participación en el proceso de formación y evaluación del personal remunerado | | | | | |
| 6 | 1/1/2024 | 31/3/2024 | Asegurar el cumplimiento de hoja de ruta de implementación de GONG en SUR e integración de sistema contable | | | | | |
| NOTAS ADICIONALES | | | | | | | | |

OBJETIVOS

| Ob N° 3 | Descripción de Objetivo | Objetivo/s estratégicos a los que contribuye | Prioridad | Consideraciones a tener en cuenta |
|---------|---|--|-----------|-----------------------------------|
| | Generar debate social y movilización así como el desarrollo de propuestas políticas | OE1,OE2,OE3 | 3 | |

| META N° | FECHA INICIO | FECHA FINAL | METAS | SEGUIMIENTO 1º Semestre | | EVALUACION FINAL | | Observaciones |
|---------|--------------|-------------|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------|---|
| | | | | Resultados | % alcanzado | Resultados | % alcanzado | |
| 1 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Desarrollo de OCA | | | | | |
| 2 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Desarrollo y puesta en marcha de la campaña alimentación tecnológica | | | | | |
| 3 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Desarrollo y puesta en marcha de la campaña mercados cooperativos | | | | | |
| 4 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Lanzamiento de accione convenio AECID, influencers y alimentación y TCA | | | | | |
| 5 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Puesta en marcha de acciones incidencia política alimentación y salud | | | | | |
| 6 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Abrir acciones de debate y agenda pública sobre el agua, en norte y en sur | | | | | |
| 7 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Participación activa en la nueva red por la soberanía alimentaria y foro de Galicia | | | | | |
| 8 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Desarrollo de la campaña Dame Veneno Honduras | | | | | |
| 9 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Desarrollo de acciones de sensibilización sobre ganadería industrial y consumo | | | | | |
| 10 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Incluir a la organización en la agenda social climática | | | | | Coordinación y acciones cojuntas con organizaciones |
| 10 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Puesta en marcha de 5º curso de Escuela de líderes campesinos de Plataforma Rural | | | | | |

| ACCION N° | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO | ¿REALIZADA? |
|-----------|--------------|-------------|---|-------------|
| 1 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Definición y puesta en marcha del observatorio | |
| 2 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación y lanzamiento de campaña de alimentación tecnológica | |
| 3 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación de los trabajos de alianzas e incidencia en campaña mercados cooperativos | |
| 4 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación y lanzamiento de campaña sobre alimentación y TCA | |
| 5 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación acciones relacionadas con las propuestas legislativas de regulación de la alimentación saludable | |
| 6 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación acciones relacionadas con nueva red de la soberanía alimentaria | |
| 7 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Partipación y seguimiento del trabajo de las diferentes redes en las que trabajamos | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|------------|---|--|--|
| 8 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Participación en la Coordinadora Estatal de Stop ganadería industrial | | |
| 9 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación y acciones conjuntas con nuevos colectivos | | |
| 10 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación y participación para el diseño y ejecución de escuela de activismo y escuela campesina | | |
| 11 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Redacción de artículos, charlas y colaboración con medios de prensa | | |
| 12 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación para la definición y diseño de nuevas campañas y acciones | | |
| NOTAS ADICIONALES | | | | | |
| | | | | | |

OBJETIVOS

| Ob Nº 4 | Descripción de Objetivo | Objetivo/s estratégicos a los que contribuye | Prioridad | Consideraciones a tener en cuenta |
|---------|---|--|-----------|-----------------------------------|
| | Estabilización y diversificación de fondos. | 2 | OI3 | |

| META Nº | FECHA INICIO | FECHA FINAL | METAS | SEGUIMIENTO 1º Semestre | | EVALUACION FINAL | | Observaciones |
|---------|--------------|-------------|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | Resultados | % alcanzado | Resultados | % alcanzado | |
| 1 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Aumento de captación de socios | | | | | |
| 2 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Mejorar el sistema de fidelización y gestión de relación con socios/as. | | | | | |
| 3 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Mantenimiento de captación fondos en SUR y Norte | | | | | |

| ACCIÓN Nº | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO | ¿REALIZADA? |
|-----------|--------------|-------------|--|-------------|
| 1 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación para la consolidación de estrategia de Public engagement | |
| 2 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Aumento de eficiencia de captación en ferias | |
| 3 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación para el diseño de nuevas acciones de marketing online | |
| 4 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Coordinación para la generación de nuevas elementos comunicativos y de marketing | |
| 5 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Seguimiento para la consolidación de plan de mejora de proceso de formulación en Departamento Sur. | |
| 6 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Seguimiento para el aumento de fondos en Bolivia | |
| 7 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Seguimiento para el mantenimiento de nuestras acciones en RD Congo y Senegal | |

NOTAS ADICIONALES

OBJETIVOS

| Ob N°5 | Descripción de Objetivo | Objetivo/s estratégicos a los que contribuye | Prioridad | Consideraciones a tener en cuenta | | | | |
|--------|--|--|---------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Impulsaremos un modelo de asociación participativa, feminista, sostenible y equitativa que coloque a las personas en el centro de sus intereses y cuidados | OI3 | 4 | | | | | |
| | | SEGUIMIENTO 1 Semestre | | EVALUACION FINAL | | Observaciones | | |
| | | META N° | FECHA INICIO | FECHA FINAL | METAS | Resultados | % alcanzado | |
| | | 1 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Desarrollar las acciones previstas en el nuevo Plan de Igualdad | | | |
| | | ACCION N° | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO | | ¿REALIZADA? | Observaciones |
| | | 1 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Finalización del plan de igualdad | | | |
| | | 2 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Elaboración de protocolos y metodología de prevención de acoso en contrapartes sur | | | |
| | | 3 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Participación y seguimiento en el procedimiento de desconexión digital | | | |
| | | 4 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Impulso y supervisión del plan de cuidados | | | |
| | | 5 | 1/1/2024 | 31/12/2024 | Formación para los equipos en equidad de género | | | |